



# รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

---






---

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่  
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ - สกุล              | ตำแหน่ง             | ลายมือชื่อ                                                                            | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑            | นายไสว บุคดีจัน          | ประธานกรรมการ       |     |          |
| ๒            | นายวิรัตน์ สุดโปร่ง      | กรรมการ             |     |          |
| ๓            | นายไพฑูล สิทธิประภา      | กรรมการ             |     |          |
| ๔            | นายยุทธพงษ์ ศรีหงษ์      | กรรมการ             |                                                                                       |          |
| ๕            | นายดาบชัย ฐานะ           | กรรมการ             |     |          |
| ๖            | นายสุวัจชัย เพ็งวิชัย    | กรรมการ             |     |          |
| ๗            | นายสมัย น้อยสุข          | กรรมการ             |                                                                                       |          |
| ๘            | นายสายชน งามบ้านผือ      | กรรมการ             |                                                                                       |          |
| ๙            | นายบุญเลิศ บรรเทาทุกข์   | กรรมการ             |    |          |
| ๑๐           | นางสาวแจ่มจันทร์ คำมะมูล | กรรมการ             |  |          |
| ๑๑           | นางพรพิทย์ สารสมักร      | กรรมการและเลขานุการ |  |          |

บันทึกรายงานการประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่  
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สว(ประธาน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ทำการประเมินอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
-ที่ประชุมรับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

สว(ประธาน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการที่ดำเนินการในปีพ.ศ.๒๕๖๒ ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาที่จัดทำไว้หรือไม่ แล้วให้รายงานผล และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่ โดยทำการติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนธันวาคม จากนั้นประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ส่วนรายละเอียดจะให้เลขานุการได้เสนอต่อที่ประชุมต่อไป

พรพิทย์(เลขา) เรียนคณะกรรมการ อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม จากนั้นให้รายงานผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารรายต่อ สภา อบต. และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
.....การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เฉพาะโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

.....  
.....



ระเบียบวาระที่ ๔  
ไสว(ประธาน)

เรื่องอื่นๆ

ตามระเบียบฯ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปีละครั้งในช่วงเดือนธันวาคม และในการทำหน้าที่ครั้งต่อไปหวังอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านเช่นเคย ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายการประชุม

(นางพรพิthy สารสมศรี)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายไสว บุตติจัน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามที่งานนโยบายและแผนทำแบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แจกทุกท่านนั้น ตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการในปี ๒๕๖๒ จำนวนโครงการมีทั้งหมด ๑๐๔ โครงการ  
ดำเนินการแล้ว จำนวน ๘๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๓ แยกเป็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  
ดังนี้

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑ โครงการ  
เป็นงบประมาณ จำนวน ๑๓,๑๑๔,๓๙๙.-บาท
- ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ  
เป็นงบประมาณ จำนวน ๑๘,๒๑๗,๓๑๗.-บาท
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้ว  
เสร็จ ๗ โครงการ เป็นงบประมาณจำนวน ๘๔๖,๙๖๓.-บาท
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ  
เป็นงบประมาณ จำนวน ๕,๒๔๖,๙๕๒.๓๒.-บาท
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ ๖ โครงการ  
เป็นงบประมาณ จำนวน ๗๗๐,๕๐๓.-บาท

ยุทธพงษ์

เรียนประธานกรรมการ ตามแบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา จะมีแต่การสรุปโครงการ  
ที่ดำเนินการ แต่โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีโครงการอะไรบ้าง ให้เลขานุการได้ลงรายละเอียด  
ด้วยว่า มีโครงการใดบ้าง และเพราะเหตุใดถึงไม่ได้ดำเนินการ

สุวัจชัย

เรียนประธานกรรมการ ในการติดตามผลการดำเนินโครงการต่างๆ กรรมการสามารถ  
ออกไปตรวจสอบพื้นที่จริงได้หรือไม่ เช่น โครงการทำถนน คสล. ผมขอเสนอให้ออกตรวจสอบ  
ก่อนทำและหลังทำ ไม่ทราบว่ากรรมการชุดนี้สามารถทำได้หรือไม่

พรพิทย์

ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี  
หน้าที่กำหนดขอบเขตการประเมินติดตามผลแผนพัฒนา สามารถกำหนดรูปแบบการประเมินได้  
ซึ่งรูปแบบการประเมินนั้นมีหลายแบบ ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะเลือกรูปแบบการประเมินแบบ  
ใด

ไสว(ประธาน)

ตามที่ดูเอกสาร ถ้ามองในเชิงปริมาณแล้วผลการดำเนินงานตามแผนในปี ๒๕๖๒ จะเห็น  
ว่า อบต.ดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนได้มาก แต่ถ้าจะดูเชิงคุณภาพก็ฝากให้ทางฝ่ายเลขานุการ  
นำรายละเอียดให้กรรมการได้พิจารณาด้วย  
มีท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่(ที่ประชุมไม่มีการเสนอ) เมื่อไม่มีการเสนออีก ผม  
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒ หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
จำนวน ๙ เสียง และให้เสนอรายงานนี้ แก่ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ และจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ที่ ขก ๗๖๑๐๑/

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙(๓) และข้อ ๓๐(๕) ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของปีนั้น ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ จากนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ เพื่อรับทราบและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ แสนโคก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจิตร วิชาพันธ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

ที่ ขก ๗๖๑๐๑/

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๔(๓) และข้อ ๓๐(๕) ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของปีนั้น ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ จากนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๖) และได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในส่วนของโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบบันทึกนี้

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายไสว บุคติจีน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ แสนโคก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่



สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบประมาณ<br>ปี ๒๕๖๒ | ผลการดำเนินงาน                            |                      |                        |                          |                     | เบิกจ่ายจาก |          | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------|----------|
|     |                                                                                                     |                     | งบประมาณ<br>ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๒ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | เงินรายได้  | เงินสะสม |          |
| ๑   | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมฝายปิด ม.๑<br>จากบ้านนางสาวประภัสสร ทิพฤตศรี ถึงถนนสายกระบวน-เขียงเย็น | ๘๗๕,๐๐๐             | ๓๗๗,๐๐๐                                   | ๓๗๖,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๒   | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมฝายปิด ม.๒<br>จากบ้านนายชาย สุตเพาะ ถึง บ้านนายวิชิต ไพรชุม            | ๕๐๐,๐๐๐             | ๓๐๓,๐๐๐                                   | ๒๘๕,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๓   | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมฝายปิด ม.๓<br>จากบ้านนายเกิดคิดณ งามโลกกลาง ถึง บ้านนางน้อย สกลเพชร    | ๖๐๐,๐๐๐             | ๓๐๓,๐๐๐                                   | ๓๐๒,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๔   | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมฝายปิด ม.๔<br>จากบ้านนางธนพร สิริสกุลยวด ถึง นานายชัยศิลป์ วงษ์ชาวี    | ๒๖๑,๐๐๐             | ๒๔๓,๐๐๐                                   | ๒๖๔,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๕   | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมฝายปิด ม.๕<br>จากบ้านนายคำสิงห์ มีคระมย์ ถึง บ้านนายทองสา ศรีชมชื่น    | ๖๐๐,๐๐๐             | ๓๑๔,๐๐๐                                   | ๓๑๓,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๖   | ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.๖<br>จากสวนนายไต้กั แสนโคก ถึง แยกวัดป่าหนองงูใหญ่                               | ๗๕๖,๐๐๐             | ๒๗๖,๐๐๐                                   | ๒๗๓,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๗   | ขยายผิวจราจร คสล. ม.๗<br>จากบ้านนายบุญตา สารรัตน์ ถึง สวนนายอุทัย คำเชียง                           | ๖๓,๐๐๐              | ๑๔๓,๐๐๐                                   | ๑๔๔,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๘   | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๘<br>จากบ้านนางสุติมา สุธิประภา ถึง ถนน สายผักหวาน-หนองเือง                      | ๓๗๘,๐๐๐             | ๒๗๕,๐๐๐                                   | ๒๗๒,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๙   | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙<br>จากบ้านนายสุพจน์ หมั่นเหลงศ์ ถึง บ้านนายพิทักษ์ กิตติราษ                    | ๓๗๘,๐๐๐             | ๒๔๑,๐๐๐                                   | ๒๔๘,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |

2,517,000



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่

ที่ ขก ๗๖๑๐๑/

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)

เรียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙(๓) และข้อ ๓๐(๕) ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของปีนั้น ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ จากนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่ ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในส่วนของโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบบันทึกนี้

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายไสร บุคติจิน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบประมาณ<br>ปี ๒๕๖๒ | ผลการดำเนินงาน                            |                      |                        |                          |                     | เบิกจ่ายจาก |          | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------|----------|
|     |                                                                                                     |                     | งบประมาณ<br>ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๒ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | เงินรายได้  | เงินสะสม |          |
| ๑๐  | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐<br>จากบ้านนายชาย สี่คำวัน ถึง บ้านนางบุญเหลือ โพธิ์ศรี                        | ๘๓๒,๐๐๐             | ๓๗๔,๐๐๐                                   | ๓๗๑,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๑๑  | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝเปิด ม.๑๑<br>จากบ้านนายสถานีชัย ศรีชมชื่น ถึงบ้านนางบัวแพง นานะทอง | ๑,๕๐๐,๐๐๐           | ๓๐๓,๐๐๐                                   | ๒๘๕,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๑๒  | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝเปิด ม.๑๒<br>จากบ้านนายจาง เวียงคำ ถึง ถนนสายฝักหนาม-เวียงแก้ว     | ๖๐๐,๐๐๐             | ๓๐๓,๐๐๐                                   | ๒๘๔,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๑๓  | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝเปิด ม.๑๓<br>จากบ้านนายบัวล้วน แก้วใส ถึง บ้านนายนิรันดร์ แก้วใส   | ๕๐๐,๐๐๐             | ๔๐๓,๐๐๐                                   | ๔๐๒,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๑๔  | ก่อสร้างทางลาดตามตึกแถวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่                                                | ๕๐,๐๐๐              | ๒๔,๐๐๐                                    | ๒๔,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๑๖  | ก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ หน้าทำการ อบต.                                                              | ๒๔๐,๐๐๐             | ๑๗๕,๐๐๐                                   | ๑๗๕,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |

1,547,000



จ่ายขาดเงินสะสม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น้อย

สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | งบประมาณ<br>ปี ๒๕๖๒ | ผลการดำเนินงาน                            |                      |                        |                          |                     | เบิกจ่ายจาก |          | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------|----------|
|     |                                                                                                      |                     | งบประมาณ<br>ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๒ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | เงินรายได้  | เงินสะสม |          |
| ๑   | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมฝัปกัด ม.๑<br>จากบ้านบางพัน แสนมนตรี ถึง บ้านนางพัว พันมหา              | ๙๙,๐๐๐              |                                           | ๑๙๘,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๒   | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและร่องรางวิ ม.๑<br>จาก                                                   |                     |                                           | ๑๙๘,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๓   | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝัปกัด ม.๑<br>บริเวณบ้านนายพันพิทย แสนจันทร์                         | ๕๑,๐๐๐              |                                           | ๕๑,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๔   | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและร่องรางวิ ม.๒<br>จากบ้านนายไผ่ สุศรีพิ ถึง บ้านนางรัชก เพอร์ลัส        | ๒๕๖,๐๐๐             |                                           | ๓๑๗,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๕   | ขยายผิวจราจร คลล. ม.๒<br>จากบ้านนายชัย สุคตะพะ ถึง บ้านนายชยา เหล็กแข็ง                              | ๓๒,๐๐๐              |                                           | ๔๑,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๖   | ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๒<br>จากโรงเรียนบุญถาวร ศรีโพธิ์มา ถึง ถึงไร่ นายเพ็ง ตอนโพธิ์มา                 | ๕๐๐,๐๐๐             |                                           | ๔๘๕,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๗   | ก่อสร้างถนน คลล.ม.๓<br>บริเวณนายเลิง สีลาโคตร                                                        | ๑๑๗,๑๘๐             |                                           | ๓๕๒,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๘   | ปรับปรุงถนน คลล. ม.๓<br>บริเวณนายเลิง สีลาโคตร                                                       | ๓๐๖,๑๘๐             |                                           | ๑๑๒,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๙   | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝัปกัด ม.๓<br>จากบ้านนายวิเชียร วงศ์คำหาร ถึง บ้านนายสุราษฎร์ ยางนอก | ๓๒๘,๐๐๐             |                                           | ๓๓๔,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๑๐  | ก่อสร้างถนน คลล. ม.๔<br>จากสวนนางพัวหลาย ยุทธชัยพู่ ถึง ถนนฝัปกัดหนาม-โลกเลี้ยว                      | ๕๐๐,๐๐๐             |                                           | ๔๙๗,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๑๑  | ก่อสร้างถนน คลล. ม.๕<br>จากบ้านนายบุญรอด มุ่งหมาย ถึงบ้านนายพิศศิลป์ นารอง                           | ๔๘๐,๐๐๐             |                                           | ๔๔๓,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๑๒  | ปรับปรุงถนน คลล. ม.๕<br>บริเวณบ้านนายแสน น้อยสุข                                                     | ๔๐,๐๐๐              |                                           | ๔๔,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |
| ๑๓  | ก่อสร้างถนน คลล. ม.๖<br>จากนายไผ่สี แสนโคก ถึงบ้านนางทองลา ทิพฤติ                                    | ๕๐๐,๐๐๐             |                                           | ๔๙๒,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |             | ✓        |          |

๓,๕๘๑,๐๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

๑.ผู้รับสิทธิการพัฒนามีองค์และคุณสมบัติอย่างไร

สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒

-๕-

| ศูนย์สหศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น้ำอยู่            |                                                                                       | ผลการดำเนินงาน |                                      |                  |                    |                      |                 | เบิกจ่ายจาก |          | รวม |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------|-----|
| ที่                                                     | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | งบประมาณ       | งบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ | งบประมาณเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | เงินรายได้  | เงินสะสม |     |
| ๒๓                                                      | ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำห้วยพัฒนาตอนล่าง ม.๑๓                                              | ๙๙,๐๐๐         | -                                    | ๖๙,๐๐๐           | ✓                  |                      |                 |             | ✓        |     |
| ๒๔                                                      | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝายปิด ม.๑๓ จากบ้านนาบอนรินทร์ แก้วใส ถึง แยกกลางบ้าน | ๑๖๖,๘๐๐        | -                                    | ๑๖๘,๕๐๐          | ✓                  |                      |                 |             | ✓        |     |
| ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒ |                                                                                       |                |                                      |                  |                    |                      |                 |             |          |     |
| ๒๕                                                      | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ บริเวณนาบอนถึง สีลาโคตร                                          | ๓๐๖,๑๘๐        | ๓๖๖,๐๐๐                              | ๓๖๖,๐๐๐          | ✓                  |                      |                 | ✓           |          |     |
| ๒๖                                                      | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ จากนาบางสมบูรณ์ โนนทึง ถึง บ้านนาบอนมี ๖๖๖                       | ๖๕๕,๒๐๐        | ๔๙๐,๐๐๐                              | ๔๙๐,๐๐๐          | ✓                  |                      |                 | ✓           |          |     |
| ๒๗                                                      | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ จากนาบอนวิศิษฐ์ บารอง ถึง นานาประจวบ เมืองขึ้น                   | ๔๘๐,๐๐๐        | ๔๙๕,๐๐๐                              | ๔๙๕,๐๐๐          | ✓                  |                      |                 | ✓           |          |     |
| ๒๘                                                      | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ จากนาบอนคำโพธิ์ มาคตพ ถึง นานาอ่อนตา สาขานาญ                    | ๓๐๖,๐๐๐        | ๔๙๕,๐๐๐                              | ๔๙๕,๐๐๐          | ✓                  |                      |                 | ✓           |          |     |

๘,๑๐๔,๕๐๐



ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น้ำอยู่

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบประมาณ<br>ปี ๒๕๖๒ | ผลการดำเนินงาน                            |                      |                        |                          |                     |  | เบิกจ่ายจาก |          | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------|----------|----------|
|     |                                                                                                     |                     | งบประมาณ<br>ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๒ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |  | เงินรายได้  | เงินสะสม |          |
| ๑๔  | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗<br>จากบ้านนายคำป่า อุ้มโฮ่ติ ถึง บานางสมหมาย โนนทิง                            | ๔๗๒,๐๐๐             | -                                         | ๔๕๖,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |  |             | ✓        |          |
| ๑๕  | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๘<br>สายสะพานงาม - ดอนเงิน                                                       | ๕๐๐,๐๐๐             | -                                         | ๔๘๓,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |  |             | ✓        |          |
| ๑๖  | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙<br>จากบ้านนายสุพจน์ คำบ่อ ถึง บ้านนายดวง สะตะ                                  | ๓๗๘,๐๐๐             | -                                         | ๓๕๕,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     |  |             | ✓        |          |
| ๑๗  | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐<br>จากบ้านนางทองแดง มูลสาระ ถึง บ้านนางบุญเหลือ โพธิ์ศรี                      | ๑๕๑,๒๐๐             | -                                         | ๑๔๔,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     |  |             | ✓        |          |
| ๑๘  | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและร่องรางวิ ม.๑๑<br>จากบ้านนางขว้างแพง นามถมทอง ถึง บ้านนางจำเนียร โนนทิง | ๑๖๐,๐๐๐             | -                                         | ๑๔๘,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     |  |             | ✓        |          |
| ๒๐  | ปรับปรุงถนน คสล. ม.๑๒<br>บริเวณบ้านนายถ่มสวน ศรีวิธา                                                | ๑๒๔,๐๐๐             | -                                         | ๑๓๐,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     |  |             | ✓        |          |
| ๒๑  | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม. ๑๒<br>จากที่นายบุญศรี คงเจริญ ถึง บ้านนายมนัส มีฤทธิ์      | ๓๒๐,๐๐๐             | -                                         | ๓๓๑,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     |  |             | ✓        |          |
| ๒๒  | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม. ๑๒<br>บริเวณบ้านนายหาญ คำม่วง                              | ๑๑๒,๐๐๐             | -                                         | ๑๐๖,๕๐๐              | ✓                      |                          |                     |  |             | ✓        |          |

๑,๕๕๕,๕๐๐



๒. มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม  
สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | งบประมาณ<br>ตามแผน<br>ปี ๒๕๖๒ | ผลการดำเนินงาน                            |                      |                        |                          |                     | เบิกจ่ายจาก |          | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------|----------|
|     |                                                       |                               | งบประมาณ<br>ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๒ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | เงินรายได้  | เงินสะสม |          |
| ๑   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                 | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐                    | ๑๔,๐๔๐,๔๐๐                                | ๑๒,๔๐๐,๘๐๐           | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๒   | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                    | ๔,๙๑๑,๒๐๐                     | ๔,๕๘๘,๘๐๐                                 | ๔,๒๖๔,๐๐๐            | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๓   | เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV.                         | ๔๐,๐๐๐                        | ๖๐,๐๐๐                                    | ๖๐,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๔   | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส    | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐                                   | ๕๐,๖๒๕               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๕   | โครงการแข่งขันกีฬาสามล้อพื้นถิ่นชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่  | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๒๐๐,๐๐๐                                   | ๑๔๙,๙๕๒              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๖   | คำจัดซื้อวัสดุกีฬา                                    | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐                                   | ๙๙,๗๕๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๗   | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                 | ๒๖๐,๐๐๐                       | ๒๖๐,๐๐๐                                   | ๒๖๐,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๘   | อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานตำบลหนองกุงใหญ่  | ๔๗,๕๐๐                        | ๔๗,๕๐๐                                    | ๔๗,๕๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๙   | อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอกระนวน    | ๕๐,๐๐๐                        | ๕๐,๐๐๐                                    | ๕๐,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๑๐  | อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                                    | ๒๐,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๑๑  | อุดหนุนโครงการ To Be Number One                       | ๓๕,๐๐๐                        | ๓๕,๐๐๐                                    | ๓๕,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๑๒  | อุดหนุนกองทุน สปส.อบต.หนองกุงใหญ่                     | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๑๘๐,๐๐๐                                   | ๑๘๐,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |

18,217,917

สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | งบประมาณ<br>ปี ๒๕๖๒ | ผลการดำเนินงาน                            |                      |                        |                          |                     | เงินรายได้ | เงินสะสม | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------|----------|----------|
|     |                                                                        |                     | งบประมาณ<br>ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๒ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |            |          |          |
| ๒๙  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต. ถนน และไฟฟ้า<br>ภายในตำบล            | ๘๐๐,๐๐๐             | ๔๑๐,๐๐๐                                   | ๕๐๖,๓๘๗              | ✓                      |                          |                     | ✓          |          |          |
| ๓๐  | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(เงินสำรองจ่าย)            | ๘๐๐,๐๐๐             | ๔๐๖,๑๘๗                                   | ๑๔๑,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓          |          |          |
| ๓๑  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ อบต.หมองงูใหญ่                      | ๓๐๐,๐๐๐             | ๒๓๐,๐๐๐                                   | ๑๗๗,๘๑๕              | ✓                      |                          |                     | ✓          |          |          |
| ๓๒  | โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่                                   | ๕๐,๐๐๐              | ๕๐,๐๐๐                                    | ๔๘,๐๒๐               | ✓                      |                          |                     | ✓          |          |          |
| ๓๓  | โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์                                 | ๕๐,๐๐๐              | ๕๐,๐๐๐                                    | ๔๙,๕๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓          |          |          |
| ๓๔  | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)<br>หลักสูตรจัดตั้ง | ๓๔๐,๐๐๐             | ๓๔๐,๐๐๐                                   | ๑๓๖,๒๖๗              | ✓                      |                          |                     | ✓          |          |          |
| ๓๕  | ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานอำนวยความสะดวกป้องกันภัยฝ่าย<br>เรือน | ๑๓๐,๐๐๐             | ๒๐,๐๐๐                                    | ๒๔,๔๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓          |          | โอนเพิ่ม |

1,084,399

สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>ปี ๒๕๖๒ | ผลการดำเนินงาน                            |                      |                        |                          |                     | เบิกจ่ายจาก |          | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------|----------|
|     |                                                                             |                     | งบประมาณ<br>ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๒ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | เงินรายได้  | เงินสะสม |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมสนับสนุนรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงใหญ่             | ๒๖๐,๐๐๐             | ๒๖๐,๐๐๐                                   | ๒๒๕,๔๑๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนวันปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงใหญ่                   | ๒๐,๐๐๐              | ๒๐,๐๐๐                                    | ๒๐,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๓   | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                               | ๑๕๐,๐๐๐             | ๑๒๐,๐๐๐                                   | ๑๑๘,๗๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๔   | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง                    | ๘๐๐,๐๐๐             | ๘๔๑,๘๐๐                                   | ๖๓๑,๔๒๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๕   | อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.                                                   | ๒,๓๒๔,๐๐๐           | ๒,๖๔๐,๐๐๐                                 | ๒,๓๖๘,๒๔๐            | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๖   | อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง และโรงเรียน สพฐ. | ๑,๕๐๐,๐๐๐           | ๑,๗๔๘,๕๕๒                                 | ๑,๒๖๓,๗๘๒,๓๒         | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๗   | อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเดือนหก                                          | ๓๔๐,๐๐๐             | ๓๔๐,๐๐๐                                   | ๓๔๐,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๘   | โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงใหญ่                               | ๒๐,๐๐๐              | ๒๐,๐๐๐                                    | ๒๐,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๙   | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง    | ๒๒๖,๐๐๐             | ๓๑๒,๐๒๐                                   | ๒๐๘,๐๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
|     |                                                                             |                     |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|     |                                                                             |                     |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |

5,446,952.32



สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒

| ศูนย์ทศบาลศึกษาจังหวัดการพยาบาลรณรงค์และสิ่งแวดล้อม |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------|----------|
| ที่                                                 | โครงการ/กิจกรรม                     | งบประมาณ<br>ตามแผน<br>ปี ๒๕๖๒ | ผลการดำเนินงาน                            |                      |                        |                          |                     | เบิกจ่ายจาก |          | หมายเหตุ |
|                                                     |                                     |                               | งบประมาณ<br>ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๒ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | เงินรายได้  | เงินสะสม |          |
| ๑                                                   | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  | ๕๐,๐๐๐                        | ๕๐,๐๐๐                                    | ๓๐,๐๐๐               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๒                                                   | ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐                                   | ๑๖๐,๘๐๐              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          | โอนเพิ่ม |
| ๓                                                   | โครงการรณรงค์ลดขยะในชุมชน           | ๕๐,๐๐๐                        | ๑๕,๐๐๐                                    | ๑๔,๙๒๒               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๔                                                   | ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอย         | ๓๕๐,๐๐๐                       | ๓๕๐,๐๐๐                                   | ๓๑๐,๙๒๗              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          | โอนเพิ่ม |
| ๕                                                   | โครงการคลองสวนน้ำใส                 | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐                                   | ๒๘๒,๖๔๑              | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๖                                                   | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ       | ๓๐,๐๐๐                        | ๓๐,๐๐๐                                    | ๑๘,๖๕๗               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
| ๗                                                   | โครงการจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ | ๕๐,๐๐๐                        | ๓๐,๐๐๐                                    | ๒๙,๘๑๖               | ✓                      |                          |                     | ✓           |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |
|                                                     |                                     |                               |                                           |                      |                        |                          |                     |             |          |          |

๘๔๖,๙๖๓

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 แยกรายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงาน

| ยุทธศาสตร์                                                       | ด้าน                                  | แผนงาน                                                                              | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ดำเนินการจริง |                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                                                  |                                       |                                                                                     |                       |                  | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๑. การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่(การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน) | -ด้านเศรษฐกิจ                         | -อุตสาหกรรมและการโยธา                                                               | กองช่าง               | ทุกส่วน          | ๕๑            | ๑๓,๑๑๔,๓๔๙      |
| ๒. การพัฒนามนุษย์และสังคม                                        | -บริการชุมชนและสังคม<br>-บริหารทั่วไป | - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>- บกกลาง<br>- บริหารงานทั่วไป<br>- รักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด             | ทุกส่วน          | ๑๒            | ๑๘,๒๑๗,๓๑๗      |
| ๓. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        | -บริการชุมชนและสังคม                  | -สาธารณสุข<br>-การเกษตร                                                             | สำนักปลัด             | ทุกส่วน          | ๗             | ๘๔๖,๔๖๓         |
| ๔. การพัฒนาการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมประเพณี                       | -บริการชุมชนและสังคม                  | -การศึกษา                                                                           | กองการศึกษา           | ทุกส่วน          | ๙             | ๕,๒๔๖,๙๕๒.๓๒-   |
| ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี                              | -บริหารทั่วไป                         | บริหารงานทั่วไป                                                                     | สำนักปลัด             | ทุกส่วน          | ๖             | ๗๗๐,๕๐๓         |
| รวม                                                              |                                       |                                                                                     |                       |                  | ๘๕            | ๓๘,๑๙๖,๑๓๔.๓๒   |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูใหญ่

FF01503



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>ที่ไม่ได้ดำเนินการ                                 | งบประมาณ<br>ตามแผน<br>ปี ๒๕๖๒ | หมายเหตุ                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                       |                               |                                  |
| ๑   | ค่าใช้จ่ายการจัดทำแนวเขตการปกครอง(คำร่างวัดที่ดินสาธารณประโยชน์       | ๕๐,๐๐๐                        |                                  |
| ๒   | ค่าจ้างที่ปรึกษาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขอ<br>อบต. | ๒๐,๐๐๐                        |                                  |
| ๓   | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                              | ๒๐๐,๐๐๐                       |                                  |
| ๔   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ                                          | ๕๐,๐๐๐                        |                                  |
| ๕   | โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ                                   | ๑๐,๐๐๐                        | ไม่ตั้งในข้อบัญญัติ              |
| ๖   | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์                            | ๑,๕๗๕                         |                                  |
| ๗   | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า                            | ๑๕,๗๕๐                        |                                  |
| ๘   | โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            | ๑๐๐,๐๐๐                       |                                  |
| ๙   | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส                   | ๕๐,๐๐๐                        |                                  |
| ๑๐  | โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนาประเพณีเข้าพรรษา                           | ๑๐๐,๐๐๐                       |                                  |
| ๑๑  | ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยฝักหนามตอนล่าง                                 | ๓,๐๐๐,๐๐๐                     | โครงการที่เกินศักยภาพของ<br>อบต. |
| ๑๒  | โครงการขุดลอกหนองน้ำในตำบล                                            | ๕,๐๐๐,๐๐๐                     |                                  |
| ๑๓  | ขุดลอกลำห้วย จากลำห้วยฝายใหม่ ถึง หนองทุ่งสาธารณะ                     | ๘๕๐,๐๐๐                       |                                  |
| ๑๔  | ก่อสร้างถนนลาดยาง สายเวียงแก้ว – โคกสะอาด                             | ๑๑,๖๐๐,๐๐๐                    |                                  |
| ๑๕  | ก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านอนามัย ม.๖ – ตำบลบ้านโนน<br>อำเภอชำสูง       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐                    |                                  |
| ๑๖  | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕<br>เชื่อมต่อถึงเขตตำบลคำแมด อำเภอชำสูง           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐                    |                                  |
| ๑๗  | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔<br>จากบ้านนางกองมี วงษ์ขารี ถึง เขต ตำบลหนองโก   | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐                    |                                  |
| ๑๘  | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔<br>เชื่อมต่อถึงบ้านโสกเสี้ยว ตำบลห้วยโจด         | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐                    |                                  |
| ๑๙  | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔<br>จากบ้านนางกองมี วงษ์ขารี ถึง เขต ตำบลหนองโก   | ๗,๐๐๐,๐๐๐                     |                                  |

สรุป ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี ๒๕๖๒

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| -โครงการตามแผนปี ๒๕๖๒ | จำนวน ๑๐๔ โครงการ |
| -ดำเนินการแล้วเสร็จ   | จำนวน ๘๕ โครงการ  |

คิดเป็นร้อยละ  $\frac{๘๕ \times ๑๐๐}{๑๐๔} = ๘๑.๗๓$